●いちき串木野市行政改革大綱策定スケジュール（平成27年度）

資料５

月		行財政改革推進本部会議	事務局・専門部会	行政改革推進委員会
4	上		・大綱の策定方針・大綱の骨子・行革大綱素案の作成	
	中			
	下			
5	上	●第1回行革推進本部会議	検討指示 → 実施計画案の検討	
	中	・大綱の策定方針・骨子・スケジュール案・大綱素案の審議		
	下			
6	上		各専門部会で実施計画案の検討	
	中			
	下			
7	上			
	中			
	下			
8	上	●第2回行革推進本部会議	大綱素案 → 諮問	■第1回推進委員会
	中	・大綱素案の審議・決定、26年度行革実績		・諮問・大綱の作成方針・骨子・26年度行革実績
	下			■第2回推進委員会
9	上	議会へ26年度行革実績の報告		・大綱素案の審議
	中			
	下			■第3回推進委員会
10	上			・大綱素案の審議・決定・答申書の協議
	中			
	下			
11	上	推進委員会から本部長へ大綱案の提出	答申	大綱案
	中	●第3回行革推進本部会議		
	下	・大綱案の決定・実施計画案の審議・27進捗状況報告		
12	上	★議会へ大綱案・パブリックコメント及び実施計画案の報告	大　綱　案 パブリックコメント実施	
	中			
	下			
1	上			
	中		大綱案の整理	実施計画案の整理
	下			
2	上	●第4回行革推進本部会議		
	中	・大綱・実施計画の決定		
	下			
3	上	★議会へ大綱提出		
	中		大綱・実施計画　公表	
	下			