●いちき串木野市行政改革大綱策定スケジュール（令和2年度）

資料９

月		行財政改革推進本部会議	事務局・専門部会	行政改革推進委員会
4	上		・大綱の骨子・スケジュール案・行革大綱素案の作成	
	中			
	下			
5	上	●第1回行革推進本部会議（5/18（月））	検討指示 → 推進計画案の検討	
	中	・大綱の骨子・スケジュール案・大綱素案の審議		
	下			
6	上		各専門部会で推進計画案の検討	
	中			
	下	○行革ヒアリング（R1年度行革実績・R2年度行革計画）		
7	上			
	中			
	下	●第2回行革推進本部会議(8/3（月）10:00～)	大綱素案 → 諮問	
8	上	・大綱素案の審議・決定、R1年度行革実績・R2年度行革計画		■第1回推進委員会（8/7（金）10:00～）
	中			・大綱素案の諮問・骨子・R1年度行革実績・R2年度行革計画
	下	議会へR1年度行革実績の報告		
9	上			
	中			■第2回推進委員会(9/28（月）13:30～予定）
	下			・大綱素案の審議
10	上			■第3回推進委員会（10/5（月）10:00～予定）
	中			・大綱素案の審議・決定・答申書の協議
	下	推進委員会委員長・委員長代理から本部長へ大綱案の提出	答申	大綱案
11	上			
	中	●第3回行革推進本部会議（11/16（月）13:30～16:00予定）		■大綱案の答申（10/13（火）9:00～予定）
	下	・大綱案の決定・推進計画案の審議・R2進捗状況報告		・市長室にて、本部長である市長へ大綱案及び答申書の提出
12	上	★議会へ大綱案・パブリックコメント及び推進計画案の報告		
	中		大　綱　案 パブリックコメント実施	
	下			
1	上			
	中		大綱案の整理	
	下		推進計画案の整理	
2	上	●第4回行革推進本部会議		
	中	・大綱・推進計画の決定		
	下			
3	上	★議会へ大綱提出		
	中		大綱・推進計画　公表	
	下			