
令和６年度　河川災害復旧工事　　荒川川

測点 単距離 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 面　積 断面積 平均断面積 平 積

BP 2.6 1.30 2.4 1.20 1.4 0.70 0.1 0.05 0.5 0.25

+2.0 2.00 2.9 2.75 5.50 2.3 2.35 4.70 3.0 2.20 4.40 1.2 0.65 1.30 0.5 0.50 1.00

+10.0 8.00 3.2 3.05 24.40 3.4 2.85 22.80 4.1 3.55 28.40 1.2 1.20 9.60 0.5 0.50 4.00

+18.0 8.00 4.8 4.00 32.00 2.3 2.85 22.80 4.8 4.45 35.60 1.2 1.20 9.60 0.5 0.50 4.00

+20.45 2.45 2.40 5.88 1.15 2.82 2.40 5.88 0.60 1.47 -0.5

合計 20.45 67.78 53.12 74.28 21.97 9.00

土量集計 67.78+53.12-74.28-21.97/0.9= 22.21 残　土 22 ｍ
3

測点 単距離 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 面　積 断面積 平均断面積 平 積

BP 0.9 0.45 2.4 1.20 1.4 0.70 0.5 0.25

+2.0 2.00 1.4 1.15 2.30 2.3 2.35 4.70 1.9 1.65 3.30 0.1 0.05 0.10 0.5 0.50 1.00

+10.0 8.00 1.2 1.30 10.40 3.4 2.85 22.80 2.1 2.00 16.00 0.3 0.20 1.60 0.5 0.50 4.00

+18.0 8.00 1.7 1.45 11.60 2.3 2.85 22.80 2.2 2.15 17.20 0.3 0.30 2.40 0.5 0.50 4.00

+20.45 2.45 0.85 2.08 1.15 2.82 1.10 2.70 0.15 0.37 -0.5

合計 20.45 26.38 53.12 39.20 4.47 9.00

基面整正掘　　削 床 掘 盛 土

基面整正水中部数量 掘　　削 床 掘 盛 土

全体数量 埋戻し

埋戻し



工　　種

掘削（小規模） 26.3 m3 日当り施工数量 37 ｍ3/日 0.71 日

床掘（小規模） 53.1 m3 日当り施工数量 32 ｍ3/日 1.66 日

埋戻（小規模） 39.2 m3 日当り施工数量 40 ｍ3/日 0.98 日

コンクリートブロック積工 34.6 m2 日当り施工数量 13 m2/日 2.66 日

胴込コンクリート 4.6 m3 日当り施工数量 10 m2/日 0.46 日

中詰材（栗石） 0.7 m3 日当り施工数量 18 m2/日 0.04 日

裏込砕石 21.0 m3 日当り施工数量 18 m2/日 1.17 日

目地材 2.3 m2 日当り施工数量 9 m2/日 0.26 日

プレキャスト基礎ブロック 17.7 ｍ 日当り施工数量 32 m/日 0.55 日

小口止工 0.6 m3 日当り施工数量 2.4 m/日 0.25 日

石積工（練石） 2.0 m2 日当り施工数量 19 m/日 0.11 日

計算日数 8.85 日

水替日数 9 日

水　　替　　日　　数　　計　　算　　書　　(荒川川)　

数　量 日当たり施工量 日　数


