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1.橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的

　いちき串木野市が管理する橋梁は２０１９年度現在で１６１橋あります。このうち建設後

５０年を経過する橋梁は全体の３７％程度を占め、２０年後の２０３９年には８１％程度に

増加します。橋梁の急速な高齢化が進むことにより、修繕・架け替えに要する費用が増大す

ることが懸念されています。

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に

橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。コスト縮減のためには、従来の対

症療法型から“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁

の寿命を延ばす必要があります。

　本市では、２０１３年度に策定した「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき橋梁の維持管理を

進めて参りましたが、その後、定期点検が一巡したことも踏まえ、２０１９年度に計画の見

直しを行いました。

橋梁の建設年次と建設数

建設後50年以上の橋梁

50

年以

上

37

%

50

年未

満

63

%

現在（2019年）

50年

以上

81%

50年未満

19%

20年後（2039年）
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２.対象施設について

　本計画では、いちき串木野市の管理する橋長２.０ｍ以上の道路橋（合計１６１橋）を対象

とします。

　全１６１橋のうち２０橋（１３％）が塩害の影響をうける区域（海岸線から２００ｍ未満）

に位置しています。橋長別では１５ｍ未満の橋梁が全体の約７０％を占めています。また、

橋種別ではＲＣ橋とボックスカルバートを合計すると全体の約５０％となり、比較的小規模

な橋梁の比率が高い状況となっています。

３.計画期間について

　５０年間（２０２０～２０６９年度）を計画期間とした中長期の計画を策定しています。

　（短期的には、１０年間の事業計画を策定しています。）

串木

野管

内

129

橋…

市来管内

32橋(20%)

地域別橋梁数

100m未満

11橋(7%)
100m以上

200m未満

9橋(6%)

200m以上

500m未満

20橋(12%)

500m以上

1000m未満

14橋(9%)

1000m以上

107橋(66%)

海岸線からの距離別橋梁数

2m以上

5m未満

54橋

(34%)

5m以上

10m未満

39橋

(24%)

10m以上15m未満

18橋(11%)

15m以上20m未満

15橋(9%)

20m以上

35橋

(22%)

橋長別橋梁数

RC橋

53橋(33%)

PC橋

51橋(32%)

鋼橋

18橋(11%)

BOX

30橋(19%)

その他

9橋(5%)

橋種別橋梁数
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４.対策の優先順位の考え方について

　個々の橋梁に対して補修の優先度指数を設定し、予算の平準化を図りながら計画を進めて

参ります。優先度指数については、各橋梁の規模や周辺状況から求める「諸元重要度指数」、

定期点検の結果等から求める「損傷度指数」を総合的に考慮しています。

　なお、定期点検の結果、早期措置段階「Ⅲ」と判定した橋梁については、優先的に対策を

実施します。

５.個別施設の状態等について

　個別施設の状態は５年毎に実施する定期点検によって把握し、Ⅰ～Ⅳに判定しています。

本市では、平成２６年度～令和元年度において全橋梁の定期点検を実施するとともに、３２

橋の補修工事を行っています。

Ⅱ：予防保全段階

Ⅲ：早期措置段階

Ⅳ：緊急措置段階

定期点検結果

判定区分 橋梁数

Ⅰ：健全 59 橋

Ⅳ：緊急措置段階 0 橋

Ⅱ：予防保全段階 82 橋

Ⅲ：早期措置段階 20 橋

橋

10 橋

0 橋

橋梁数

橋70

その他、
緊急対応
の必要が
ある。

判定区分

Ⅰ：健全

C2 E1 E2

橋梁構造の安
全性の観点か
ら、速やかに
補修等を行う
必要がある。

橋梁構造の安
全性の観点か
ら緊急対応の
必要がある。

健全性の判定区分（参照：国土交通省『道路橋定期点検要領』）

健全性の
判定区分

Ⅰ Ⅱ

計

定義

損傷が認めら
れないか、損
傷が軽微で補
修を行う必要
がない。

状況に応じて
補修を行う必
要がある。

予防保全の観
点から、速や
かに補修を行
う必要があ
る。

維持工事
で対応す
る必要が
ある。

橋

Ⅲ Ⅳ

対策区分の
判定区分

A B C1 M

名称 健全 予防保全段階 早期措置段階 緊急措置段階

161 橋

81

計 161 橋

定期点検結果

【当初：平成２６～３０年度(補修工事前)】 【令和２年３月末現在】

2 橋

0 橋

32 橋

うち補修済
橋梁数

12 橋

18

Ⅰ; 59橋

Ⅱ; 82橋

Ⅲ; 20橋

定期点検結果

Ⅰ; 70

橋
Ⅱ; 81

橋

Ⅲ; 10橋

定期点検結果
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６.対策内容と実施時期について

　対策内容は部材の種類毎に損傷状態や環境条件を考慮し、個別に策定しました。

　また、平成２６～３０年度の定期点検の結果をもとに作成した劣化予測式を用いて対策の実

施時期を決定しました。

（※個別の対策内容と実施時期は別紙参照）

７.対策費用について

　長寿命化修繕計画を策定する橋梁について、今後５０年間（２０２０～２０６９年度）の事

業費を試算し比較すると、従来の対症療法型（事後保全型）に対して、長寿命化修繕計画の実

施による予防保全型とすることで、約４８％のコスト縮減効果が見込まれます。

　また、計画的な維持管理を行うことで、橋梁部材の損傷に起因する通行制限等が減少し、道

路の安全性・信頼性が確保できます。

（※個別の対策費用は別紙参照）

① 対症療法型（事後保全型）による今後５０年間の事業費予測

　構造物の耐力に影響を及ぼす程度まで劣化してから更新（架け替え）するという管

理手法。 　対症療法型（事後保全型）　＝　約１５５億円

② 予防保全型による今後５０年間の事業費予測

　構造物の損傷が悪化する前に補修を実施し、橋梁を１００年以上供用していく管理

手法。本計画では、この予防保全型を基本とし、各年度の予算に応じた予算制約を考

慮しています。 　予防保全型（予算制約考慮）＝　約　８１億円

③ コスト縮減効果

①対症療法型 － ②予防保全型 ＝　約７４億円　（コスト縮減率：約４８％）

今後５０年間（１０年毎）の事業費予測

対症療法型

155億円

予防保全型

81億円

48％

縮減
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8.新技術等の活用及びコスト縮減効果

　橋梁の点検及び補修設計や補修工事を実施するにあたっては、ドローン等のロボットや人工

知能（AI）による点検支援技術の活用、補修工事における新技術や新工法等の活用を検討し、

点検作業の効率化や補修コストの縮減に努め、令和9年度までの5年間で2百万円程度のコスト

縮減を目指します。

9.費用の縮減に関する具体的な方針

　地域の交通事情及び道路状況から橋梁の集約化・撤去等を検討し、ライフサイクルコストの

縮減に努めた修繕計画の策定に努め、令和9年度までに2橋程度の橋梁を撤去し、定期点検等の

費用の約1百万円のコスト縮減を目指します。

10.意見を頂いた学識経験者、及び計画策定部署

　いちき串木野市橋梁長寿命化修繕計画の策定においては、以下の学識経験者にご意見・ご助

言を頂きました。

鹿児島大学学術研究院 理工学域工学系　武若 耕司　教授

鹿児島大学学術研究院 理工学域工学系　山口 明伸　教授

鹿児島大学学術研究院 理工学域工学系　審良 善和　准教授

　計画策定部署　：　いちき串木野市役所　土木課　施設維持係

〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地

ＴＥＬ　0996-21-5151（直通）
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（別紙）修繕計画一覧表

健全性 補修工事費

西暦 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Ⅰ～Ⅳ (千円）

1 土川橋 土川線 43.0 7.3 昭和 58 1983 羽島 PC橋 □ □ ○ ● R3 Ⅱ 電気防食等 159,076 

2 板井手橋 板井手占串線 16.5 3.6 大正 12 1923 荒川 石橋 □ □ ○ ○ R3 Ⅰ

3 草良橋 草良線 16.7 7.0 昭和 52 1977 荒川  PC橋 □ □ ● ○ R2 Ⅱ 支承取替工等 37,121 

4 新金山橋 河内7号線 15.8 13.1 昭和 55 1980 生福 PC橋 □ ■ □ ○ R2 Ⅱ H29補修工事済

5 五反田橋 河内7号線 41.2 4.4 昭和 49 1974 上名 鋼橋 □ ■ □ ○ R2 Ⅱ H31(R1)補修工事済

6 浅山橋 麓浅山線 32.9 4.3 昭和 45 1970 上名 鋼橋 □ ■ □ ○ R2 Ⅱ H29補修工事済

7 河良橋 麓河内線 35.4 10.3 平成 5 1993 上名 PC橋 □ □ ● ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工等 40,205 

8 堤橋 坂下線 26.3 4.6 昭和 48 1973 生福 鋼橋 □ ■ □ ○ R2 Ⅲ H30補修工事済

9 生福橋 堂薗線 25.2 4.8 昭和 47 1972 生福 鋼橋 □ ■ □ ○ R2 Ⅱ H30補修工事済

10 新生福橋 河内線 24.7 9.9 昭和 51 1976 生福 PC橋 □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅰ H28補修工事済

11 山神橋 下石野線 18.0 5.2 昭和 47 1972 生福 鋼橋 □ □ ○ ● ○ R3 Ⅱ 塗替塗装工等 11,292 

12 八牟礼橋 冠岳校線 18.7 3.9 大正 7 1918 冠岳 石橋 □ □ ○ ○ R3 Ⅰ

13 川畑橋 川畑線 17.0 4.4 昭和 48 1973 冠岳 鋼橋 □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅰ H28補修工事済

14 祓川橋 冠岳神社線 15.2 5.8 昭和 47 1972 冠岳 鋼橋 □ □ ○ ● ○ R3 Ⅱ 塗替塗装工等 17,507 

15 海瀬橋 海瀬坂下線 54.1 9.8 平成 27 2015 海瀬 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

16 岩下橋 岩下線 31.7 15.0 平成 10 1998 冠岳 PC橋 □ □ ○ ○ ● R3 Ⅱ ひび割れ注入工等 48,227 

17 山伏松橋 山伏松線 19.3 12.0 平成 11 1999 生福 PC橋 □ □ ○ ● ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工等 25,563 

18 法桑野橋 福薗２号線 19.4 15.0 平成 10 1998 生福 PC橋 □ □ ○ ○ R3 Ⅱ

19 川平橋 海瀬線 22.0 11.5 平成 11 1999 海瀬 PC橋 □ □ ○ ○ R3 Ⅰ

20 徐福橋 花川線 31.6 6.9 平成 9 1997 冠岳 木橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

21 仙人橋 花川線 31.6 6.9 平成 9 1997 冠岳 木橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

22 東海大橋 海岸通線 196.0 12.8 平成 15 2003 まぐろ本町PC橋 □ ■ ○ H29 Ⅲ 主部材：補修工事等 45,825 

23 金山川橋 麓線 17.5 20.8 平成 17 2005 上名 PC橋 □ □ ○ R2 Ⅰ

24 麓大橋 麓線 53.8 20.8 平成 17 2005 上名 PC橋 □ □ ○ ● R2 Ⅱ ひび割れ注入工等 95,375 

25 河内中央跨道橋 河内中央線 34.5 6.5 平成 16 2004 河内 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

26 前川橋 前川線 18.1 6.2 昭和 61 1986 荒川 PC橋 □ □ ○ R3 Ⅱ

27 塩入橋 角床線 17.3 9.2 平成 15 2003 平江 PC橋 □ □ ○ R3 Ⅰ

28 花立跨線橋 須納瀬・迫線 21.6 10.7 平成 5 1993 大原町 PC橋 □ □ ○ H29 Ⅰ

29 土川２号橋 土川２号線 23.5 3.6 昭和 10 1935 羽島 RC橋 □ ○● ○ H30 Ⅲ 断面修復工等 47,618 

30 小薗跨道橋 小薗線 51.1 8.4 平成 16 2004 上名 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

31 向井原跨道橋 向井原線 60.1 9.1 平成 16 2004 上名 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

32 石瀬橋 市来港線 58.2 8.5 昭和 46 1971 湊町 PC橋 □ ○ ● ● ○ H30 Ⅱ 電気防食等 240,228 

33 日の出橋 中央線 114.0 4.2 昭和 45 1970 湊町 PC橋 □ □ ○● ● R3 Ⅱ 電気防食等 217,846 

34 厚生橋 厚生橋線 15.0 6.8 昭和 45 1970 湊町 PC橋 □ □ ○ R2 Ⅱ

35 八幡跨線橋 山手線 31.7 8.2 昭和 54 1979 大里 PC橋 □ □ ● ○ H29 Ⅱ ひび割れ注入工等 51,152 

36 中福良橋 二の丸線 31.0 6.1 昭和 49 1974 大里 鋼橋 □ ■ □ ○ R2 Ⅱ H29補修工事済

37 門前橋 島内門前線 36.0 10.3 昭和 63 1988 大里 PC橋 □ □ ○ ○ R3 Ⅱ

38 学校橋 小学校駅前線 55.4 9.2 昭和 59 1984 大里 PC橋 □ □ ○ ○ R3 Ⅱ

39 蒲牟田橋 下手松山線 40.6 4.7 昭和 42 1967 大里 鋼橋 □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅰ H28補修工事済

40 大里跨線橋 寺迫観音ヶ池線 21.0 6.3 昭和 45 1970 大里 RC橋 □ □ ○ H29 Ⅱ

41 内門橋 内門古瀬戸線 34.9 6.3 昭和 48 1973 川上 鋼橋 □ ■ ■ □ ○ R2 Ⅱ H30,H31(R1)補修工事済

42 宇都跨線橋 門前宇都線 16.5 4.8 昭和 45 1970 大里 鋼橋 □ □ ○ H29 Ⅱ

43 第二門前橋 門前宇都線 15.7 6.6 昭和 50 1975 大里 PC橋 □ □ ○ R2 Ⅱ

44 恵比寿橋 恵比寿橋線 48.4 4.7 昭和 44 1969 大里 PC橋 □ □ ○ R2 Ⅱ

45 中船川橋 中舟川橋線 23.6 4.4 昭和 47 1972 川上 鋼橋 □ □ ● ○ R2 Ⅱ 塗替塗装工等 24,523 

46 川上大橋 内門上野線 84.5 8.2 昭和 55 1980 川上 PC橋 □ □ ○ ○ R3 Ⅰ

47 石瀬橋歩道橋 市来港線 58.8 3.3 昭和 63 1988 湊町 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

48 外戸跨道橋 外戸線 33.1 8.6 平成 16 2004 湊町 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

49 中道迫跨道橋 迫石坂線 53.1 6.5 平成 16 2004 湊町 PC橋 □ ○● ○ H30 Ⅱ 断面修復工等 35,120 

50 荒川橋 荒川下線 45.1 8.3 昭和 44 1969 荒川 PC橋 ■ □ ○ ○ R1 Ⅰ H27補修工事済

51 つぼの内橋 土川線 2.6 11.6 昭和 56 1981 羽島 BOX □ ■ ■ □ ○ ○ R3 Ⅱ 床版：補修工事等 3,000 

52 田平１号橋 土川１号線 2.6 5.3 昭和 52 1977 羽島 RC橋 □ □ ○ ○ R3 Ⅱ

53 田平２号橋 土川１号線 2.8 8.0 昭和 52 1977 羽島 BOX □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅰ H27補修工事済

54 平山橋 平山･下山線 2.8 4.2 昭和 32 1957 羽島 RC橋 □ □ ○ ○ R3 Ⅰ

番
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55 萩元橋 萩元線 2.9 3.5 昭和 55 1980 羽島 RC橋 □ □ ○ ○● R3 Ⅱ ひび割れ注入工等 867 

56 宇都良橋 松尾線 12.4 4.3 昭和 49 1974 羽島 鋼橋 □ ■ □ ○ ○ R3 Ⅲ H31(R1)補修工事済

57 平身橋 羽島崎神社線 12.2 6.3 昭和 50 1975 羽島 PC橋 □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅱ H27補修工事済

58 御帳付橋 羽島崎神社線 3.8 6.5 昭和 50 1975 羽島 BOX □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅰ H27補修工事済

59 白浜橋 白浜２号線 9.0 8.5 昭和 44 1969 羽島 RC橋 □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅱ H27補修工事済

60 津伏切橋 津伏切線 3.5 4.8 昭和 48 1973 荒川 RC橋 □ □ ○ ○ R3 Ⅰ

61 惣柿橋 津伏切線 4.9 4.3 昭和 34 1959 荒川 RC橋 □ ■ □ ○ R2 Ⅱ H29補修工事済

62 左近橋 津伏切線 4.2 4.3 昭和 34 1959 荒川 RC橋 □ □ ○ ○ R3 Ⅱ

63 太郎坊１号橋 太郎坊線 3.6 6.3 昭和 31 1956 荒川 RC橋 □ ■ □ ○ R2 Ⅰ H29補修工事済

64 太郎坊橋 太郎坊線 7.0 3.5 昭和 31 1956 荒川 RC橋 □ ■ □ ○ ○ R3 Ⅱ H31(R1)補修工事済

65 佛生橋 太郎坊線 6.3 4.4 昭和 31 1956 荒川 RC橋 □ ○● ○ H30 Ⅱ ひび割れ注入工等 3,332 

66 矢張橋 芹ヶ野線 11.0 4.6 平成 8 1996 芹ヶ野 PC橋 □ □ ○ R2 Ⅰ

67 丸山橋 芹ヶ野１号線 10.8 2.8 昭和 2 1927 芹ヶ野 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

68 田之神橋 上名･芹ヶ野線 5.4 8.0 昭和 42 1967 芹ヶ野 PC橋 □ □ ○ ● R2 Ⅱ ひび割れ注入工等 12,855 

69 御蔵橋 上名･芹ヶ野線 9.4 5.9 昭和 42 1967 芹ヶ野 PC橋 □ □ ○ ● R2 Ⅱ ひび割れ注入工等 14,792 

70 田神橋 上名･芹ヶ野線 2.7 6.1 昭和 42 1967 芹ヶ野 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

71 グミノ木段橋 中野線 2.6 5.6 昭和 30 1955 荒川 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

72 寺村橋 寺村線 5.0 4.0 昭和 30 1955 荒川 RC橋 □ □ ○ R2 Ⅱ

73 山ノ口橋 草良１号線 7.0 4.6 昭和 15 1940 荒川 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

74 上荒八橋 深田･野下線 13.8 8.2 平成 4 1992 深田下 PC橋 □ □ ○ R2 Ⅰ

75 滑鼻橋 角床線 5.6 6.0 昭和 55 1980 深田下 RC橋 □ ■ □ ○ ○ R3 Ⅱ H30補修工事済

76 焼山橋 焼山線 6.4 4.1 昭和 12 1937 深田下 石橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

77 北野瀬戸橋 穴谷線 2.0 4.1 昭和 10 1935 深田下 石橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

78 角石橋 角石線 5.1 3.4 昭和 40 1965 金山下 鋼橋 □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅰ H28補修工事済

79 金山跨線橋 金山線 9.5 4.8 昭和 42 1967 金山 PC橋 □ □ ● ○ H29 Ⅱ ひび割れ注入工等 17,247 

80 金山山１号橋 金山線 6.0 5.9 昭和 42 1967 金山 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

81 金山山２号橋 金山線 3.2 5.5 昭和 56 1981 金山 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

82 日高平橋 芹ヶ野･山之神線 4.8 6.0 平成 15 2003 芹ヶ野 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

83 泉水ノ元橋 芹ヶ野線 3.4 4.9 昭和 28 1953 芹ヶ野 RC橋 □ □ ○ R2 Ⅰ

84 六番谷橋 旧国道薩摩山線 3.9 3.0 昭和 10 1935 金山下 石橋 □ □ ○ R2 Ⅱ

85 大切橋 野下口線 12.6 4.5 昭和 15 1940 金山下 RC橋 □ ○● ○ H30 Ⅱ ひび割れ注入工等 5,428 

86 薩摩山橋 旧国道薩摩山線 11.0 3.9 昭和 40 1965 薩摩山 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

87 薩摩山２号橋 旧国道薩摩山線 2.2 3.8 昭和 56 1981 薩摩山 BOX □ □ ● ○ ○ R1 Ⅰ ひび割れ注入工等 1,053 

88 島津橋 島津線 7.4 5.3 昭和 55 1980 薩摩山 鋼橋 □ □ ● ○ ○ R3 Ⅲ 塗替塗装工等 11,854 

89 時川橋 浅山線 8.0 4.6 昭和 30 1955 薩摩山 RC橋 □ ■ □ ○ R3 Ⅱ H30補修工事済

90 芹場橋 上名･芹ヶ野線 11.6 4.9 昭和 43 1968 生福 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

91 西岳橋 西岳１号線 13.6 6.2 昭和 43 1968 生福 RC橋 □ □ ● ○ R3 Ⅱ ひび割れ注入工等 20,054 

92 神子木場橋 東大松線 8.0 4.8 昭和 47 1972 生福 PC橋 □ ■ ■ ○ H29 Ⅲ ひび割れ注入工等 9,481 

93 小楠橋 東大松線 5.4 3.5 昭和 10 1935 生福 石橋 □ □ ○ R3 Ⅰ

94 上西岳１号橋 西岳２号線 2.4 7.1 昭和 53 1978 生福 RC橋 □ □ ○ R2 Ⅰ

95 上西岳２号橋 西岳３号線 2.4 8.5 昭和 53 1978 冠岳 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

96 米楠橋 米楠線 7.1 4.2 昭和 47 1972 冠岳 RC橋 □ □ ○ R2 Ⅰ

97 谷口橋 久木野線 4.3 5.1 昭和 55 1980 冠岳 BOX □ ○ ● ○ H30 Ⅱ ひび割れ注入工等 1,264 

98 小畑橋 岩下線 4.3 6.4 昭和 51 1976 冠岳 RC橋 □ □ ○ ● R2 Ⅱ ひび割れ注入工等 2,409 

99 蓬莱橋 冠岳神社線 12.6 12.2 平成 14 2002 冠岳 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

100 定穀橋 宇都線 13.0 7.7 平成 13 2001 冠岳 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

101 内木場橋 宇都線 3.0 5.7 昭和 50 1975 冠岳 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

102 大虎橋 宇都１号線 7.0 4.2 昭和 47 1972 冠岳 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

103 西大谷橋 宇都線 2.4 5.8 昭和 50 1975 冠岳 BOX □ □ ○ R2 Ⅰ

104 小谷１号橋 宇都線 3.5 5.3 昭和 53 1978 冠岳 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

105 金山橋 河内１号線 14.0 4.2 昭和 44 1969 上名 鋼橋 □ □ ○● R2 Ⅲ 塗替塗装工等 15,730 

106 塩田１号橋 五反田川河口線 6.5 9.1 昭和 57 1982 北浜町 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

107 塩田２号橋 北浜･汐見町線 6.3 2.0 昭和 25 1950 北浜町 RC橋 □ ■ □ ○ R2 Ⅱ H29補修工事済

108 塩田３号橋 島平･野元線 6.3 11.0 昭和 29 1954 北浜町 RC橋 □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅰ H28補修工事済
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109 塩田４号橋 春日･京町線 3.9 6.0 昭和 25 1950 春日町 RC橋 □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅱ H29補修工事済

110 塩田５号橋 元町･春日町２号線 4.0 4.9 昭和 25 1950 春日町 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

111 塩田６号橋 元町･春日町１号線 3.9 3.9 昭和 25 1950 春日町 RC橋 □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅰ H28補修工事済

112 塩田７号橋 駅･浜町線 3.4 9.1 平成 7 1995 春日町 BOX □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅰ H28補修工事済

113 塩田８号橋 大原･潟下線 3.7 15.0 昭和 14 1939 旭町 RC橋 □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅱ H28補修工事済

114 塩田９号橋 旭町･栄町線 3.0 6.0 平成 7 1995 旭町 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

115 塩田10号橋 栄町１号線 2.6 4.9 昭和 14 1939 旭町 RC橋 □ ■ ○ ○ H29 Ⅱ H31(R1)補修工事済

116 塩田13号橋 春日･曙町１号線 3.7 6.0 昭和 25 1950 春日町 RC橋 □ ■ ○ ○ H29 Ⅱ H31(R1)補修工事済

117 塩田14号橋 春日･曙町２号線 3.2 5.4 昭和 25 1950 春日町 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

118 流川１号橋 海岸通線 5.0 15.0 平成 23 2011 新生町 RC橋 □ □ ○ R2 Ⅱ

119 流川２号橋 浦和･新生町線 5.2 1.5 昭和 25 1950 浦和町 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

120 流川３号橋 浦和町７号線 5.4 5.2 昭和 25 1950 浦和町 RC橋 □ □ ○ R2 Ⅰ

121 須納瀬橋 郷之原･潟下線 5.5 11.9 昭和 47 1972 住吉町 BOX □ ● ○ ○ H30 Ⅱ ひび割れ注入工等 10,531 

122 城ヶ崎橋 別府･島平線 5.8 4.4 昭和 47 1972 東島平 RC橋 □ ■ □ ○ ○ R1 Ⅰ H29補修工事済

123 海潟橋 酔之尾･島平線 5.8 4.5 昭和 47 1972 西島平 BOX □ ■ ■ ○ ○ H30 Ⅲ 床版：補修工事等 20,000 

124 須賀橋 坂之下･須賀線 9.5 3.9 昭和 47 1972 西島平 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

125 尻塞橋 別府･島平線 7.2 19.5 昭和 60 1985 別府 BOX □ ■ □ ○ R2 Ⅱ H30補修工事済

126 出ル葉橋 旧国道線 3.2 4.2 昭和 55 1980 八房 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

127 滝之平橋 河内岡線 4.1 4.8 昭和 57 1982 河内 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

128 川屋ヶ迫橋 河内線 2.5 17.5 昭和 52 1977 河内 BOX □ □ ○ R2 Ⅰ

129 町田１号橋 河内４号線 2.4 5.7 昭和 52 1977 河内 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

130 町田２号橋 河内線 2.1 10.6 昭和 52 1977 河内 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

131 時谷橋 河内６号線 3.4 5.6 昭和 15 1940 河内 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

132 斉連ヶ岡橋 斉連ヶ岡線 11.6 7.6 平成 5 1993 生福 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

133 熊谷橋 海瀬２号線 3.7 4.4 昭和 40 1965 海瀬 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

134 久田付橋 久木野･楠原線 5.0 4.7 昭和 47 1972 冠岳 RC橋 □ □ ○ R2 Ⅰ

135 三反田橋 福薗２号線 13.2 11.0 平成 8 1996 生福 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

136 拾里塚１号橋 旧国道金山線 4.7 5.1 昭和 41 1966 金山 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅱ

137 春田迫橋 川畑線 4.2 9.0 平成 1 1989 冠岳 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

138 塩田18号橋 京町６号線 4.1 8.1 昭和 59 1984 春日町 BOX □ ○ ○● H30 Ⅱ ひび割れ注入工等 4,020 

139 塩田19号橋 京町５号線 4.3 3.9 昭和 40 1965 春日町 RC橋 □ ○● ○ H30 Ⅱ ひび割れ注入工等 1,644 

140 塩田20号橋 京町７号線 6.4 6.8 昭和 59 1984 西塩田 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

141 塩田21号橋 都心･平江線 3.3 17.2 昭和 58 1983 春日町 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

142 塩田22号橋 春日町20号線 3.6 6.0 昭和 59 1984 春日町 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

143 島津歩道橋 島津線 8.7 2.1 平成 3 1991 薩摩山 鋼橋 □ □ ● ○ R2 Ⅲ 塗替塗装工等 11,281 

144 抜川橋 抜水線 13.0 3.5 昭和 30 1955 羽島 RC橋 □ ● ○ ○ H30 Ⅱ ひび割れ注入工等 1,784 

145 芹ヶ野１号橋 芹ヶ野団地１号線 5.7 6.3 昭和 40 1965 芹ヶ野 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

146 勝利山橋 勝利山荒川線 7.3 6.2 平成 24 2012 金山 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

147 岩下１号橋 旧県道岩下線 12.5 3.9 大正 7 1918 冠岳 石橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

148 山神橋 湊外戸線 5.0 7.2 昭和 12 1937 湊町 RC橋 □ □ ○● R2 Ⅱ ひび割れ注入工等 2,963 

149 山ノ口橋 山手線 8.4 8.2 昭和 55 1980 湊町 PC橋 □ □ ● ○ R2 Ⅱ ひび割れ注入工等 13,993 

150 二の丸橋 二の丸線 5.5 9.6 昭和 49 1974 湊町 BOX □ □ ○ R2 Ⅰ

151 御手洗橋 小学校駅前線 4.4 4.2 昭和 50 1975 湊町 RC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

152 松山橋 下手松山線 4.9 4.5 昭和 50 1975 湊町 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

153 鳥居松橋 鳥居松線 5.4 6.4 昭和 43 1968 湊町 BOX □ □ ○ R2 Ⅰ

154 外戸橋 寺迫観音ヶ池線 11.0 6.7 昭和 47 1972 湊町 鋼橋 □ ■ ■ ○ H27 Ⅲ 主部材：補修工事等 20,000 

155 払山橋 払山下線 6.1 4.8 昭和 43 1968 大里 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

156 大谷橋 山ノ口線 3.1 5.0 昭和 6 1931 大里 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

157 山口渡橋 外戸橋線 11.7 5.2 昭和 56 1981 大里 PC橋 □ ○ ○ H30 Ⅰ

158 永山橋 永山線 3.0 6.3 昭和 44 1969 川上 BOX □ ○ ○ H30 Ⅰ

159 谷川橋 門田線 2.2 7.5 昭和 40 1965 川上 BOX □ ○● ○ H30 Ⅱ ひび割れ注入工等 2,212 

160 鹿丸橋 四十ヶ谷線 5.2 5.0 昭和 38 1963 川上 RC橋 □ ● ○ ○ H30 Ⅱ ひび割れ注入工等 2,640 
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