
NO. 1/5

断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3)

6.56 31.10 15.29 6.00

1.95 31.10 14.52

幅 面 積 (m2) 延 長 面 積 (m2)

6.75 30.56

6.75 21.70

残　土 6.56  +  31.1  -  15.29/0.9  -  6/0.9  = 14.00 14 m3
掘削　+　床掘　-　埋戻 /0.9  -　盛土 / 0.9 ＝ 残　土

基 面 整 正 荒 仕 上

土 量 数 量 計 算 集 計 表

工　区　等
掘 削 床 掘 埋 戻 盛 土

羽島池田地区　2工区

全体

水中部

全体

水中部

工　区　等



羽島池田地区　2工区 （全体） NO. 2/5

断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3)
BP 1.90 2.50 1.10 0.10
+4.0 4.00 0.70 5.20 2.10 9.20 0.80 3.80 0.60 1.40
+7.0 3.00 1.05 1.90 6.00 1.30 3.15 0.90 2.25
+11.7 4.70 0.10 0.24 2.70 10.81 1.30 6.11 2.12
+13.0 1.30 0.07 2.90 3.64 1.20 1.63 0.20 0.13
+14.0 1.00 1.45 0.60 0.10

合　　計 14.00 6.56 31.10 15.29 6.00

土 量 数 量 計 算 表

測　　点 測点距離
掘 削 床 堀 埋 戻 盛　　　土



羽島池田地区　2工区 （全体） NO. 3/5

幅 面 積 (m2) 延 長 面 積 (m2)
BP 0.50 3.40
+4.0 4.00 0.50 2.00 1.50 9.80
+7.0 3.00 0.50 1.50 1.50 4.50
+11.7 4.70 0.50 2.35 3.40 11.52
+13.0 1.30 0.50 0.65 2.20 3.64
+14.0 1.00 0.25 1.10

合　　計 14.00 6.75 30.56

土 量 数 量 計 算 表

測　　点 測点距離
基 面 整 正 荒 仕 上



羽島池田地区　2工区 （水中部） NO. 4/5

断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3)
BP 0.10 2.50 1.10
+4.0 4.00 0.50 1.20 2.10 9.20 0.80 3.80
+7.0 3.00 0.75 1.90 6.00 1.10 2.85
+11.7 4.70 2.70 10.81 1.30 5.64
+13.0 1.30 2.90 3.64 1.20 1.63
+14.0 1.00 1.45 0.60

合　　計 14.00 1.95 31.10 14.52

土 量 数 量 計 算 表

測　　点 測点距離
掘 削 床 堀 埋 戻 盛　　　土



羽島池田地区　2工区 （水中部） NO. 5/5

幅 面 積 (m2) 延 長 面 積 (m2)
BP 0.50 1.60
+4.0 4.00 0.50 2.00 1.50 6.20
+7.0 3.00 0.50 1.50 1.50 4.50
+11.7 4.70 0.50 2.35 1.80 7.76
+13.0 1.30 0.50 0.65 1.80 2.34
+14.0 1.00 0.25 0.90

合　　計 14.00 6.75 21.70

土 量 数 量 計 算 表

測　　点 測点距離
基 面 整 正 荒 仕 上



工　　種

掘削（小規模） 2.0 m3 日当り施工数量 37 ｍ3/日 0.05 日

床掘（小規模） 31.1 m3 日当り施工数量 32 ｍ3/日 0.97 日

埋戻（小規模） 14.5 m3 日当り施工数量 40 ｍ3/日 0.36 日

コンクリートブロック積工 18.8 m2 日当り施工数量 10 m2/日 1.88 日

目地材 0.5 m2 日当り施工数量 9 m2/日 0.06 日

現場打基礎コンクリート（基礎砕石有り） m3 日当り施工数量 3.5 ｍ3/日 0.00 日

小口止工 0.5 m3 日当り施工数量 2.4 ｍ3/日 0.21 日

石積（積工） 1.2 m2 日当り施工数量 19 m2/日 0.06 日

型枠（小型構造物） m2 日当り施工数量 15 m2/日 0.00 日

コンクリート打設（護床工） 2.5 m3 日当り施工数量 2.4 m3/日 1.05 日

プレキャスト基礎ブロック 12.7 ｍ 日当り施工数量 24 m/日 0.53 日

計算日数 5.17 日

水替日数 6 日

水替日数計算書　(219-1003　羽島池田地区)　

数　量 日当たり施工量 日　数


