
NO. 1/5

断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3)

3.30 11.00 4.40 3.20

11.00 4.40

幅 面 積 (m2) 延 長 面 積 (m2)

2.40 12.20

2.40 6.00

残　土 3.3  +  11  -  4.4/0.9  -  3.2/0.9  = 5.86 6 m3
掘削　+　床掘　-　埋戻 /0.9  -　盛土 / 0.9 ＝ 残　土

羽島中鶴地区

全体

水中部

全体

水中部

工　区　等
掘 削 床 掘 埋 戻 盛 土

工　区　等
基 面 整 正 荒 仕 上

土 量 数 量 計 算 集 計 表



羽島中鶴地区 （全体） NO. 2/5

断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3)
BP' 0.80 3.00 1.20 2.40
+2.0' 2.00 0.80 1.60 2.70 5.70 1.10 2.30 0.20 2.60
+4.0' 2.00 0.90 1.70 2.60 5.30 1.00 2.10 0.40 0.60

合　　計 4.00 3.30 11.00 4.40 3.20

土 量 数 量 計 算 表

測　　点 測点距離
掘 削 床 堀 埋 戻 盛　　　土



羽島中鶴地区 （全体） NO. 3/5

幅 面 積 (m2) 延 長 面 積 (m2)
BP' 0.60 3.20
+2.0' 2.00 0.60 1.20 3.00 6.20
+4.0' 2.00 0.60 1.20 3.00 6.00

合　　計 4.00 2.40 12.20

土 量 数 量 計 算 表

測　　点 測点距離
基 面 整 正 荒 仕 上



羽島中鶴地区 （水中部） NO. 4/5

断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3)
BP' 3.00 1.20
+2.0' 2.00 2.70 5.70 1.10 2.30
+4.0' 2.00 2.60 5.30 1.00 2.10

合　　計 4.00 11.00 4.40

土 量 数 量 計 算 表

測　　点 測点距離
掘 削 床 堀 埋 戻 盛　　　土



羽島中鶴地区 （水中部） NO. 5/5

幅 面 積 (m2) 延 長 面 積 (m2)
BP' 0.60 1.50
+2.0' 2.00 0.60 1.20 1.50 3.00
+4.0' 2.00 0.60 1.20 1.50 3.00

合　　計 4.00 2.40 6.00

土 量 数 量 計 算 表

測　　点 測点距離
基 面 整 正 荒 仕 上



工　　種

掘削（小規模） m3 日当り施工数量 37 ｍ3/日 0.00 日

床掘（小規模） 11.0 m3 日当り施工数量 32 ｍ3/日 0.34 日

埋戻（小規模） 4.4 m3 日当り施工数量 40 ｍ3/日 0.11 日

コンクリートブロック積工 6.9 m2 日当り施工数量 10 m2/日 0.69 日

目地材 m2 日当り施工数量 9 m2/日 0.00 日

現場打基礎コンクリート（基礎砕石無し） 1.3 m3 日当り施工数量 4.2 ｍ3/日 0.31 日

小口止工 m3 日当り施工数量 2.4 ｍ3/日 0.00 日

石積（積工） 1.1 m2 日当り施工数量 19 m2/日 0.06 日

型枠（小型構造物） m2 日当り施工数量 15 m2/日 0.00 日

コンクリート打設（護床工） m3 日当り施工数量 2.4 m3/日 0.00 日

プレキャスト基礎ブロック ｍ 日当り施工数量 24 m/日 0.00 日

計算日数 1.51 日

水替日数 2 日

水替日数計算書　(219-1010　羽島中鶴地区)　

数　量 日当たり施工量 日　数


