
NO. 1/5

断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3)

8.55 21.05 8.28 4.59

5.28 21.05 8.28

幅 面 積 (m2) 延 長 面 積 (m2)

4.35 22.26

4.35 12.48

残　土 8.55  +  21.05  -  8.28/0.9  -  4.59/0.9  = 15.30 15 m3
掘削　+　床掘　-　埋戻 /0.9  -　盛土 / 0.9 ＝ 残　土

土 量 数 量 計 算 集 計 表

工　区　等
掘 削

羽島河原ノ下地区
床 掘 埋 戻 盛 土

工　区　等
基 面 整 正 荒 仕 上

全体

水中部

全体

水中部



羽島河原ノ下地区 （全体） NO. 2/5

断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3)
BP 0.50 2.90 1.20 0.70
+3.0 3.00 1.10 2.40 2.30 7.80 0.90 3.15 0.80 2.25
+6.0 3.00 0.30 2.10 2.30 6.90 0.90 2.70 0.40 1.80
+8.7 2.70 2.70 4.05 2.40 6.35 0.90 2.43 0.54

合　　計 8.70 8.55 21.05 8.28 4.59

土 量 数 量 計 算 表

測　　点 測点距離
掘 削 床 堀 埋 戻 盛　　　土



羽島河原ノ下地区 （全体） NO. 3/5

幅 面 積 (m2) 延 長 面 積 (m2)
BP 0.50 2.70
+3.0 3.00 0.50 1.50 2.30 7.50
+6.0 3.00 0.50 1.50 1.60 5.85
+8.7 2.70 0.50 1.35 5.00 8.91

合　　計 8.70 4.35 22.26

土 量 数 量 計 算 表

測　　点 測点距離
基 面 整 正 荒 仕 上



羽島河原ノ下地区 （水中部） NO. 4/5

断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3) 断 面 積 立 積 (m3)
BP 0.40 2.90 1.20
+3.0 3.00 1.10 2.25 2.30 7.80 0.90 3.15
+6.0 3.00 0.20 1.95 2.30 6.90 0.90 2.70
+8.7 2.70 0.60 1.08 2.40 6.35 0.90 2.43

合　　計 8.70 5.28 21.05 8.28

土 量 数 量 計 算 表

測　　点 測点距離
掘 削 床 堀 埋 戻 盛　　　土



羽島河原ノ下地区 （水中部） NO. 5/5

幅 面 積 (m2) 延 長 面 積 (m2)
BP 0.50 1.60
+3.0 3.00 0.50 1.50 1.40 4.50
+6.0 3.00 0.50 1.50 1.40 4.20
+8.7 2.70 0.50 1.35 1.40 3.78

合　　計 8.70 4.35 12.48

土 量 数 量 計 算 表

測　　点 測点距離
基 面 整 正 荒 仕 上



工　　種

掘削（小規模） 5.3 m3 日当り施工数量 37 ｍ3/日 0.14 日

床掘（小規模） 21.1 m3 日当り施工数量 32 ｍ3/日 0.66 日

埋戻（小規模） 8.3 m3 日当り施工数量 40 ｍ3/日 0.21 日

コンクリートブロック積工 15.4 m2 日当り施工数量 10 m2/日 1.54 日

目地材 m2 日当り施工数量 9 m2/日 0.00 日

現場打基礎コンクリート（基礎砕石無し） m3 日当り施工数量 4.2 ｍ3/日 0.00 日

小口止工 0.6 m3 日当り施工数量 2.4 ｍ3/日 0.25 日

石積（積工） 1.6 m2 日当り施工数量 19 m2/日 0.08 日

型枠（小型構造物） m2 日当り施工数量 15 m2/日 0.00 日

コンクリート打設（護床工） m3 日当り施工数量 2.4 m3/日 0.00 日

プレキャスト基礎ブロック 9.2 ｍ 日当り施工数量 24 m/日 0.38 日

計算日数 3.26 日

水替日数 4 日

水替日数計算書　(219-1012　羽島河原ノ下地区)　

数　量 日当たり施工量 日　数


