

II. 事業評価個表(令和元年度)

番号	措置名	交付金事業名					
1	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	市道寺迫観音ヶ池線道路整備事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		いちき串木野市					
交付金事業実施場所		いちき串木野市湊町地内					
交付金事業の概要		国道3号と広域農道を結ぶ当路線を、地域を結ぶネットワーク道路、緊急時の避難道路として整備する。					
交付金事業に関する主要政策・施策と目標		いちき串木野市第2次総合計画(平成29年度～令和3年度) 基本方針(4) 利便性が高く美しいまちを創造する「快適な環境のまちづくり」 1)道路・交通網の整備 -1道路 3.市道 (1)幹線道路の整備促進 ③市道寺迫観音ヶ池線等の整備促進 目標 市道寺迫観音ヶ池線の整備率 0%(平成28年度)→33.3%(令和2年度)					
事業開始年度		平成29年度 事業終了(予定)年度		令和2年度			
事業期間の設定理由		原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金における地域振興計画の事業期間					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和2年度		
	市道寺迫観音ヶ池線(総延長1,800m)の整備率33.3%	(整備済延長/総延長)×100(%)	成果実績	%	25.0		
			目標値	%	33.3		
			達成度	%	75%		
	評価年度の設定理由						
	事業完了が年度末となるため、事業実施翌年度に評価を実施。 交付金事業の定性的な成果及び評価等						
評価に係る第三者機関等の活用の有無 無							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
	市道寺迫観音ヶ池線の道路整備延長		活動実績	m	170	223	267.5
			活動見込	m	170	223	267.5
			達成度	%	100%	100%	100%
交付金事業の総事業費等		平成29年度	平成30年度	平成31年度	備考		
総事業費		45,000,000	45,000,000	49,999,000			
交付金充当額		30,000,000	30,000,000	45,000,000			
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
土工一式(土工、法面工、排水工)		条件付一般競争入札		松崎建設(株)		35,000,900	
土工一式(舗装工)		条件付一般競争入札		久木園建設(株)		14,998,100	
交付金事業の担当課室		いちき串木野市土木課					
交付金事業の評価課室		いちき串木野市土木課					

II. 事業評価個表(令和元年度)

番号	措置名	交付金事業名				
2	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	防災施設整備事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		いちき串木野市				
交付金事業実施場所		いちき串木野市昭和通地内				
交付金事業の概要		防災センターを建設し、災害対策本部室、防災倉庫を整備することにより、災害対応を迅速化し、充実させるとともに、資機材の保管場所を確保し、併せて一元管理化を図る。				
交付金事業に関する主要政策・施策と目標		いちき串木野市第2次総合計画(平成29年度～令和3年度) 基本方針(2) 健康で文化的な生活を営める「元気で安心できるまちづくり」 7) 消防・防災体制の充実・強化 -2 防災 (3) 防災基盤の整備 ⑦ 防災拠点施設の整備 ・防災拠点施設の整備を進めます。 目標 自主防災組織数の向上 28組織(平成30年度)→34組織(平成32年度)				
事業開始年度		平成29年度 事業終了(予定)年度		令和元年度		
事業期間の設定理由		原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金における地域振興計画の事業期間				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和2年度	
	自主防災組織数の向上 34組織	自主防災組織数の集計	成果実績	組織	29	
			目標値	組織	34	
			達成度	%	85.29%	
	評価年度の設定理由					
	事業完了が年度末となるため、事業実施翌年度に評価を実施。					
交付金事業の定性的な成果及び評価等						
防災センターを活用して自主防災に係る講座を開催するなど、これまで当市になかった施設の特徴を有効活用することで、市民の防災に対する意識の向上が図られ、自主防災組織数も向上するものと考えている。当防災センターは、令和元年度末に完成しており、今回の評価時点ではまだ十分には活用されていない。令和2年度の年間を通じた施設の活用を図ることで、目標値の達成に向けて取り組むこととしたい。						
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	防災センターの建設	活動実績	棟	-	-	1
		活動見込	棟	-	-	1
		達成度	%	-	-	100%
交付金事業の総事業費等	平成29年度	平成30年度	平成31年度	備考		
総事業費	-	-	428,010,260			
交付金充当額	-	-	428,000,000			
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方		契約金額	
防災センター建築工事		公募型指名競争入札	森・丸福特定建設工事共同企業体		404,100,000	
防災無線室移設		指名競争入札	長野無線(有)		20,130,000	
会議室テーブル		指名競争入札	鹿児島ビーエム販売		1,031,800	
執務室用備品		指名競争入札	鹿児島ビーエム販売		918,500	
会議室イス		指名競争入札	ふくだ文具店		764,500	
液晶テレビ		随意契約	海江田電機(株)		341,660	
プリンター		随意契約	(株)南日本情報処理センター		130,680	
スキャナー		随意契約	海江田電機(株)		51,700	
電波時計		随意契約	鹿児島ビーエム販売		21,120	
ファックス電話機		随意契約	海江田電機(株)		25,300	
防災ホワイトボード		随意契約	久永情報マネジメント(株)		495,000	
交付金事業の担当課室	いちき串木野市まちづくり防災課					
交付金事業の評価課室	いちき串木野市まちづくり防災課					

II. 事業評価個表(令和元年度)

番号	措置名	交付金事業名					
3	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	学校給食センター新築事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		いちき串木野市					
交付金事業実施場所		いちき串木野市西薩町地内					
交付金事業の概要		串木野地域・市来地域を統合した給食業務を行うため、学校給食センターを新築し、非常時の食料供給施設としても活用を図る。					
交付金事業に関する主要政策・施策と目標		いちき串木野市第2次総合計画(平成29年度～令和3年度) 第2章 健康で文化的な生活を営める「元気で安心できるまちづくり」 第3節 2) 学校教育の充実 (10) 学校給食の充実と食育の推進 ⑤ 新学校給食センターへの統合・整備 目標 学校給食における地場産物の使用率 16.6%(平成27年度)→20.0%(令和3年度)					
事業開始年度		平成28年度		事業終了(予定)年度	令和元年度		
事業期間の設定理由		原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金における地域振興計画の事業期間					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和4年度		
	学校給食における地場産物の使用率	納品書の生産地で割合を算出	成果実績	%			
			目標値	%	20		
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	いちき串木野市第2次総合計画の目標年度の翌年度に評価を実施。 交付金事業の定性的な成果及び評価等						
評価に係る第三者機関等の活用の有無 無							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
	学校給食センター建設に係る 駐車場等外構工事		活動実績	式	-	-	1
			活動見込	式	-	-	1
達成度			%	-	-	100%	
交付金事業の総事業費等		平成29年度	平成30年度	平成31年度	備考		
総事業費		120,000,000	230,000,000	35,530,000			
交付金充当額		120,000,000	230,000,000	27,000,000			
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
駐車場等外構工事		条件付一般競争入札		(株)マリン工業		35,530,000	
交付金事業の担当課室		いちき串木野市学校給食センター					
交付金事業の評価課室		いちき串木野市学校給食センター					