

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	いちき串木野市	冠岳	宇都、岩下、川畑		①		②	④	③④		⑤
		久木野松下	久木野、松下		①	④	②③	④	⑤		
		生福石野	上石野、下石野		①		②③	④	⑤		
		生冠第2	大六野		①		②③	④	⑤		
		福菌	福菌		①		②③	④	⑤		
		甫並	福菌		①		②③	④	⑤		
		寺堀	山之口、中井原		①		②	④	③④		⑤
		山之口	山之口、錦楠、中井原		①		②	④	③④		⑤
		尾緑・畑田	生野、坂下		①		②	④	③④		⑤
		日置田	河内、浅山		①		②	④	③④		⑤
		伊倉ヶ迫	袴田、酔之尾		①		②	④	③④		⑤
		別府	別府		①		②	④	③④		⑤
		中間田	平江、野元、深田下、三井		①		②③	④	⑤		
		荒川下	荒川下		①④	②	③	④		⑤	
		荒川第1	草良、大川内		①④	②	③	④		⑤	
		荒川第2	寺村、中向		①④	②	③	④		⑤	
		参幸来	河原、白浜、猪之鼻		①		②	④	③④		⑤
		大谷口	松尾、野中磨、横須、平身		①		②	④	③④		⑤
		萩元前	萩元上、萩元下、光瀬浦、光瀬上、光瀬下、海土泊、万福、浜西、浜中、浜東		①		②③	④	⑤		
		下山	下山、平山		①		②③	④	⑤		
土川	土川		①		②③	④	⑤				

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
鹿児島県	いちき串木野市	牛ノ江、迫、安茶	牛ノ江、迫、安茶		①		②		④	③④		⑤
		川南圃場整備地区	平佐原、松山、弘山、松原		①②	③④	⑤					
		川南	平佐原、松山、弘山、松原、崎野、戸崎		①		②		④	③④		⑤
		川北	高内、内門、迫田前、木場迫、中福良、寺迫、下手申、佐保井、陣ヶ迫、池ノ原、駅前		①		②		④	③④		⑤
		川上	中組、内門、木場、平木場、舟川前、舟川後、久福、松比良、中ノ平前、中ノ平後、観音ヶ迫		①		②		④	③④		⑤
		舟川	舟川前、舟川後		①		②③		④		⑤	
		大谷山2	宇都（市来）		①		②③		④		⑤	
		大谷山3	宇都（市来）		①		②③		④		⑤	
		平ノ木場	平ノ木場、堀、中原		①	④	②③		④		⑤	

人・農地プランの実質化の取組

- ① 現行プラン検証・説明
- ② アンケートの実施（1・5・一絵活動アンケート活用）
- ③ 地図化による現況把握
- ④ 話し合い
- ⑤ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。